MAIA

Bordereau de paiement - 28 avril 25

Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT	TVA	Montant TTC	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
2024-0152	MAIF	28/04/2025	8 792,35	791,31	9 583,66	100%	100%

9 583,66

Bon à payer

ROM
ROUX ŒUVRE MAITRISE
110 Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SAS au capital de 15.000€
RCS Nanterre B 408 566 701
APE 7112B – SIRET 408 566 701 000 53

MAIA

Tableau récapitulatif du projet - 28 avril 25





Récapitulatif des dépenses du projet	
Nombre total de commandes	**19**
Nombre total d'avenants	**8**
Nombre de commandes actives	**11**
Nombre total factures	**25**
Montant total commandes (HT)	**1 178 589,81**
Montant total factures (HT)	**1 047 294,05**
Total commandes honoraires (HT)	**40 500,00**
Total commandes travaux (HT)	**1 126 051,06**
Total commandes divers (HT)	**12 038,75**
Total TVA Commandes	**234 750,80**
Total TVA factures	**208 491,65**
Nombre de factures avec retenue	**3**
Montant total retenue de garantie (HT)	**46 943,22**
Montant total commandes (TTC)	**1 413 340,61**
Montant total factures (TTC)	**1 255 785,70**

Progression du paiement	
% D'avancement - 28 avril 25	**1%**
% D'avancement total	**89%**

Bordereau de transmission

MAIA

Tableau récapitulatif des commandes - 28 avril 25

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**% D'avancement**	**Société**	**Montant HT**	**% D'avancement**	**Société**	**Montant HT**	**% D'avancement**
ROM	40 500,00	**100%**	DTS	1 008 934,34	**88%**	LIZO OFFICE	2 410,00	**0%**
			ISSPARTNERS	11 680,60	**100%**	LIZO OFFICE	551,40	**0%**
			RED HOUSE	69 451,50	**100%**	LIZO OFFICE	285,00	**0%**
			ID2SON	7 737,00	**0%**	MAIF	8 792,35	**100%**
			AMOCOSY	24 948,03	**100%**			
			CHUBB	3 299,59	**0%**			

Bordereau de transmission

MAIA

Tableau récapitulatif des commandes - 28 avril 25

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**Valeur HT restante**	**Société**	**Montant HT**	**Valeur HT restante**	**Société**	**Montant HT**	**Valeur HT restante**
ROM	40 500,00	0,00	DTS	1 008 934,34	117 012,78	LIZO OFFICE	2 410,00	2 410,00
			ISSPARTNERS	11 680,60	0,00	LIZO OFFICE	551,40	551,40
			RED HOUSE	69 451,50	0,00	LIZO OFFICE	285,00	285,00
			ID2SON	7 737,00	7 737,00	MAIF	8 792,35	0,00
			AMOCOSY	24 948,03	-0,01			
			CHUBB	3 299,59	3 299,59			

MAIA

Liste des factures - 28 avril 25

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
20/08/2024	F-240049	RED HOUSE	08/01/2024	22 527,59	27 033,11	0%	32%	100%
02/07/2024	F-240036	RED HOUSE	08/01/2024	11 227,17	13 472,60	0%	16%	100%
24/06/2024	F-240028	RED HOUSE	08/01/2024	11 227,18	13 472,62	0%	16%	100%
17/04/2024	NH / 2024 / 042	ROM	17/04/2024	2 500,00	3 000,00	0%	6%	100%
04/04/2024	Facture 1338	DTS	17/04/2024	181 479,00	217 774,80	0%	18%	88%
29/04/2024	FAC10699	RED HOUSE	02/05/2024	4 112,50	4 935,00	0%	6%	100%
04/06/2024	FAC10735	RED HOUSE	06/06/2024	2 125,00	2 550,00	0%	3%	100%
22/04/2024	FAC001137	ISSPARTNERS	06/06/2024	3 504,18	4 205,02	0%	30%	100%
28/06/2024	NH / 2024 / 085	ROM	03/07/2024	21 000,00	25 200,00	0%	52%	100%
11/06/2024	F-240024	RED HOUSE	03/07/2024	11 227,17	13 472,60	0,00%	16%	100%
26/06/2024	Facture 1362	DTS	03/07/2024	142 572,30	171 086,76	0%	14%	88%
20/06/2024	AC0017	AMOCOSY	03/07/2024	9 749,42	11 699,30	0%	39%	100%
19/07/2024	FAC10782	RED HOUSE	02/08/2024	3 262,50	3 915,00	0%	5%	100%
26/07/2024	Facture 1380	DTS	02/08/2024	85 103,07	102 123,68	20%	8%	88%
05/09/2024	FA0042	AMOCOSY	13/09/2024	4 471,70	5 366,04	0%	18%	100%
04/09/2024	Facture 1397	DTS	25/09/2024	105 533,89	126 640,67	5%	10%	88%
24/09/2024	FA0044	AMOCOSY	10/10/2024	9 749,42	11 699,30	0%	39%	100%
08/10/2024	F-240068	RED HOUSE	10/10/2024	3 742,39	4 490,87	0%	5%	100%
25/09/2024	NH / 2024 / 127	ROM	10/10/2024	10 500,00	12 600,00	0%	26%	100%
25/10/2024	NH / 2024 / 143	ROM	19/11/2024	2 000,00	2 400,00	0%	5%	100%
27/11/2024	Facture 1421	DTS	12/12/2024	377 233,30	452 679,96	5%	37%	88%
26/11/2024	FA0080	AMOCOSY	12/12/2024	977,50	1 173,00	0%	4%	100%
25/11/2024	NH / 2024 / 165	ROM	12/12/2024	4 500,00	5 400,00	0%	11%	100%
11/10/2024	FAC001276	ISSPARTNERS	09/01/2025	8 176,42	9 811,70	0%	70%	100%
08/04/2025	2024-0152	MAIF	28/04/2025	8 792,35	9 583,66	0%	100%	100%