GUIDEL

Tableau récapitulatif du projet - 16 janvier 26

Total Commandes HT et Total factures HT



Types de Commandes signées



Récapitulatif des dépenses du projet	
Nombre total de commandes	**49**
Nombre total d'avenants	**18**
Nombre de commandes actives	**31**
Nombre total factures	**94**
Montant total commandes (HT)	**7 128 101,96**
Montant total factures (HT)	**1 194 225,92**
Total commandes honoraires (HT)	**1 022 950,00**
Total commandes travaux (HT)	**6 090 186,96**
Total commandes divers (HT)	**14 965,00**
Total TVA Commandes	**1 425 620,39**
Total TVA factures	**238 845,18**
Nombre de factures avec retenue	**0**
Montant total retenue de garantie (HT)	**0,00**
Montant total commandes (TTC)	**8 553 722,35**
Montant total factures (TTC)	**1 433 071,10**

Progression du paiement	
% D'avancement - 16 janvier 26	**0%**
% D'avancement total	**17%**

Bordereau de transmission

GUIDEL

Tableau récapitulatif des commandes (LOTs) - 16 janvier 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**	**Société**	**Montant HT**	**LOT**
2LM	34 000,00	BET VRD	LOT 09 - ANVOLIA	504 000,00	CVC/PB	ECR Environnement	14 965,00	TOPOGRAPHIE
AERIUS	57 200,00	BET Fluide	LOT 10 - BARILLEC	600 300,00	Electricité			
ALHYANGE	7 800,00	BET Acoustique	LOT 12 - BARILLEC	252 700,00	HTA			
APHELIE	164 150,00	BET Structure	LOT 13 - BARILLEC	85 000,00	Alarme Incendie			
ARMOR ECONOMIE	119 000,00	MOEx/Economiste	LOT 14 - COLAS	213 927,90	Terrassement/VRD			
ATELIER NO'AU	309 525,00	MOE	LOT 15 - COLAS	586 072,10	VRD/Revêtements			
BATISS	11 800,00	SSI	LOT 1b - GRANIT	90 000,00	Revêtements			
CASSO	2 560,00	Etudes et Conseils SSI	LOT 11 - HVA CONCEPT	558 000,00	Salles de bains			
CERAG	3 990,00	Etudes et Conseils SSI 2	LOT 06 - KERNEN	109 000,00	Sols souples			
GREENAFFAIR	67 600,00	Etude de faisabilité	LOT 01a - MAHO	275 000,00	Gros-œuvre			
NAGA	23 000,00	PAYSAGISTE	LOT 02 - MATHIS/SYBOIS	1 763 411,36	Charpente, Couverture et Menuise			
SINTEO	27 125,00	BET Environnement	LOT 03 - MATHIS	452 775,60	Serrurerie – Métallerie			
SOCOTEC	6 020,00	CSPS	LOT 07 - SRPN	151 000,00	Peinture			
SOCOTEC	17 280,00	Contrôle Technique	LOT 04 - VIGOT	449 000,00	Closions, Isolations			
STUDIO 802	50 000,00	DECORATEUR						
ROM	121 900,00	AMO						

GUIDEL

Tableau récapitulatif des commandes (valeur HT restante) - 16 janvier 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	**Montant HT**	**Valeur HT restante**	**Société**	**Montant HT**	**Valeur HT restante**	**Société**	**Montant HT**	**Valeur HT restante**
2LM	34 000,00	8 228,00	LOT 09 - ANVOLIA	504 000,00	414 000,00	ECR Environnement	14 965,00	0,00
AERIUS	57 200,00	14 625,00	LOT 10 - BARILLEC	600 300,00	474 096,07			
ALHYANGE	7 800,00	1 600,00	LOT 12 - BARILLEC	252 700,00	193 255,47			
APHELIE	164 150,00	27 016,00	LOT 13 - BARILLEC	85 000,00	62 661,40			
ARMOR ECONOMIE	119 000,00	53 454,56	LOT 14 - COLAS	213 927,90	0,00			
ATELIER NO'AU	309 525,00	75 950,00	LOT 15 - COLAS	586 072,10	586 072,10			
BATISS	11 800,00	3 900,00	LOT 1b - GRANIT	90 000,00	90 000,00			
CASSO	2 560,00	0,00	LOT 11 - HVA CONCEPT	558 000,00	558 000,00			
CERAG	3 990,00	0,00	LOT 06 - KERNEN	109 000,00	109 000,00			
GREENAFFAIR	67 600,00	31 560,00	LOT 01a - MAHO	275 000,00	260 745,48			
NAGA	23 000,00	12 420,00	LOT 02 - MATHIS/SYBOIS	1 763 411,36	1 763 411,36			
SINTEO	27 125,00	0,00	LOT 03 - MATHIS	452 775,60	452 775,60			
SOCOTEC	6 020,00	4 515,00	LOT 07 - SRPN	151 000,00	151 000,00			
SOCOTEC	17 280,00	10 880,00	LOT 04 - VIGOT	449 000,00	449 000,00			
STUDIO 802	50 000,00	16 000,00						
ROM	121 900,00	109 710,00						

GUIDEL

Tableau récapitulatif des commandes (% d'avancement) - 16 janvier 26

Honoraires			Travaux			Divers		
Société	Montant HT	% D'avancement	Société	Montant HT	% D'avancement	Société	Montant HT	% D'avancement
2LM	34 000,00	76%	LOT 09 - ANVOLIA	504 000,00	18%	ECR Environnement	14 965,00	100%
AERIUS	57 200,00	74%	LOT 10 - BARILLEC	600 300,00	21%			
ALHYANGE	7 800,00	79%	LOT 12 - BARILLEC	252 700,00	24%			
APHELIE	164 150,00	84%	LOT 13 - BARILLEC	85 000,00	26%			
ARMOR ECONOMIE	119 000,00	55%	LOT 14 - COLAS	213 927,90	100%			
ATELIER NO'AU	309 525,00	75%	LOT 15 - COLAS	586 072,10	0%			
BATISS	11 800,00	67%	LOT 1b - GRANIT	90 000,00	0%			
CASSO	2 560,00	100%	LOT 11 - HVA CONCEPT	558 000,00	0%			
CERAG	3 990,00	100%	LOT 06 - KERNEN	109 000,00	0%			
GREENAFFAIR	67 600,00	53%	LOT 01a - MAHO	275 000,00	5%			
NAGA	23 000,00	46%	LOT 02 - MATHIS/SYBOIS	1 763 411,36	0%			
SINTEO	27 125,00	100%	LOT 03 - MATHIS	452 775,60	0%			
SOCOTEC	6 020,00	25%	LOT 07 - SRPN	151 000,00	0%			
SOCOTEC	17 280,00	37%	LOT 04 - VIGOT	449 000,00	0%			
STUDIO 802	50 000,00	68%						
ROM	121 900,00	10%						

GUIDEL

Liste des factures - 16 janvier 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
21/11/2024	23915_BIO24097940	SINTEO	21/11/2024	4 000,00	4 800,00	0%	15%	100%
31/12/2024	1042	APHELIE	13/01/2025	10 837,50	13 005,00	0%	7%	84%
31/12/2024	N°24-12-01	ATELIER NO'AU	13/01/2025	21 266,00	25 519,20	0%	7%	75%
29/01/2025	52	ALHYANGE	30/01/2025	3 600,00	4 320,00	0%	46%	79%
31/01/2025	5616843	ECR Environnement	03/02/2025	5 950,00	7 140,00	0%	40%	100%
03/02/2025	N°25-02-01	ATELIER NO'AU	03/02/2025	45 570,00	54 684,00	0%	15%	75%
10/02/2025	N°25-02-02	ATELIER NO'AU	10/02/2025	24 304,00	29 164,80	0%	8%	75%
30/01/2025	25-015/1	AERIUS	10/02/2025	14 300,00	17 160,00	0%	25%	74%
31/01/2025	1055	APHELIE	11/02/2025	13 005,00	15 606,00	0%	8%	84%
17/02/2025	24460_BIO24097940	SINTEO	17/02/2025	1 200,00	1 440,00	0%	4%	100%
17/02/2025	24461_BIO24097940	SINTEO	17/02/2025	4 062,50	4 875,00	0%	15%	100%
12/02/2025	2502000160/131Z0	SOCOTEC	20/02/2025	301,00	361,20	0%	5%	25%
12/02/2025	2502000158/131Z0	SOCOTEC	20/02/2025	640,00	768,00	0%	4%	37%
20/01/2025	25-028/2	AERIUS	25/02/2025	1 950,00	2 340,00	0%	3%	74%
31/01/2025	2025-4123	2LM	26/02/2025	1 700,00	2 040,00	0%	5%	76%
17/02/2025	7610014144	GREENAFFAIR	27/02/2025	3 000,00	3 600,00	0%	4%	53%
28/02/2025	1118-2025	STUDIO 802	03/03/2025	10 000,00	12 000,00	0%	20%	68%
04/03/2025	AVOIR 1118-2025	STUDIO 802	03/03/2025	-10 000,00	-12 000,00	0%	-20%	68%
04/03/2025	1123-2025	STUDIO 802	04/03/2025	10 000,00	12 000,00	0%	20%	68%
28/02/2025	2025-4207	2LM	06/03/2025	4 250,00	5 100,00	0%	13%	76%
28/02/2025	20250209625	ARMOR ECONOMIE	07/03/2025	19 500,00	23 400,00	0%	16%	55%
04/03/2025	P125F00094	BATISS	07/03/2025	2 800,00	3 360,00	0%	24%	67%
28/02/2025	1062	APHELIE	10/03/2025	15 172,50	18 207,00	0%	9%	84%
13/03/2025	24655_BIO24097940	SINTEO	13/03/2025	4 062,50	4 875,00	0%	15%	100%
28/02/2025	5616950	ECR Environnement	19/03/2025	6 915,00	8 298,00	0%	46%	100%
31/03/2025	1133-2025	STUDIO 802	31/03/2025	13 000,00	15 600,00	0%	26%	68%
01/04/2025	P125F00108	BATISS	01/04/2025	1 000,00	1 200,00	0%	8%	67%
03/04/2025	N°25-04-01	ATELIER NO'AU	03/04/2025	2 225,00	2 670,00	0%	1%	75%
08/04/2025	25-064/3	AERIUS	09/04/2025	8 320,00	9 984,00	0%	15%	74%
31/03/2025	1073	APHELIE	10/04/2025	12 967,50	15 561,00	0%	8%	84%
31/03/2025	2025_4343	2LM	10/04/2025	4 675,00	5 610,00	0%	14%	76%
11/04/2025	N°25-04-02	ATELIER NO'AU	15/04/2025	121 520,00	145 824,00	0%	39%	75%

GUIDEL

Liste des factures - 16 janvier 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
28/04/2025	25-085/4	AERIUS	29/04/2025	2 080,00	2 496,00	0%	4%	74%
30/04/2025	20250409816	ARMOR ECONOMIE	06/05/2025	8 320,00	9 984,00	0%	7%	55%
30/04/2025	1084	APHELIE	15/05/2025	14 387,50	17 265,00	0%	9%	84%
30/04/2025	2025-4499	2LM	19/05/2025	4 250,00	5 100,00	0%	13%	76%
17/04/2025	7610014739	GREENAFFAIR	19/05/2025	10 500,00	12 600,00	0%	16%	53%
07/05/2025	P125F00154	BATISS	19/05/2025	4 100,00	4 920,00	0%	35%	67%
28/04/2025	580	ALHYANGE	19/05/2025	2 600,00	3 120,00	0%	33%	79%
26/05/2025	N°25-05-01	ATELIER NO'AU	26/05/2025	1 500,00	1 800,00	0%	0%	75%
04/06/2025	Ng_25060189	NAGA	04/06/2025	4 600,00	5 520,00	0%	20%	46%
31/05/2025	1095	APHELIE	17/06/2025	11 510,00	13 812,00	0%	7%	84%
06/06/2025	1160-2025	STUDIO 802	17/06/2025	6 000,00	7 200,00	0%	12%	68%
23/06/2025	25-119/A	AERIUS	24/06/2025	11 050,00	13 260,00	0%	19%	74%
04/06/2025	F2506281	CERAG	27/06/2025	3 990,00	4 788,00	0%	100%	100%
20/05/2025	2505000162/131Z0	SOCOTEC	27/06/2025	1 204,00	1 444,80	0%	20%	25%
30/05/2025	2025-4628	2LM	27/06/2025	2 125,00	2 550,00	0%	6%	76%
15/05/2025	2505000149/131Z0	SOCOTEC	27/06/2025	1 920,00	2 304,00	0%	11%	37%
15/05/2025	2505000150/131Z0	SOCOTEC	27/06/2025	2 560,00	3 072,00	0%	15%	37%
30/06/2025	1111	APHELIE	08/07/2025	4 150,00	4 980,00	0%	3%	84%
30/06/2025	1113	APHELIE	08/07/2025	7 753,50	9 304,20	0%	5%	84%
10/07/2025	25427-BIO24097940	SINTEO	11/07/2025	6 800,00	8 160,00	0%	25%	100%
10/07/2025	25246-BIO2409790	SINTEO	11/07/2025	7 000,00	8 400,00	0%	26%	100%
10/07/2025	Ng_25070195	NAGA	15/07/2025	5 980,00	7 176,00	0%	26%	46%
31/07/2025	FC13667	CASSO	31/07/2025	2 560,00	3 072,00	0%	100%	100%
04/06/2025	7610015220	GREENAFFAIR	05/08/2025	5 500,00	6 600,00	0%	8%	53%
22/07/2025	25-142/5	AERIUS	11/08/2025	2 600,00	3 120,00	0%	5%	74%
31/07/2025	1122	APHELIE	11/08/2025	8 632,50	10 359,00	0%	5%	84%
05/08/2025	n°25-08-02	ATELIER NO'AU	11/08/2025	15 190,00	18 228,00	0%	5%	75%
30/06/2025	2025-4756	2LM	12/08/2025	1 530,00	1 836,00	0%	5%	76%
28/07/2025	2025-4898	2LM	12/08/2025	1 530,00	1 836,00	0%	5%	76%
31/08/2025	1130	APHELIE	04/09/2025	9 532,50	11 439,00	0%	6%	84%
28/08/2025	7610015789	GREENAFFAIR	10/09/2025	7 234,05	8 680,86	0%	11%	53%
31/05/2025	20250509900	ARMOR ECONOMIE	11/09/2025	5 580,00	6 696,00	0%	5%	55%

GUIDEL

Liste des factures - 16 janvier 26

Date facture	Facture ou situation	Société	Date de validation AMO	Montant HT (Validé par ROM)	Montant TTC (Validé par ROM)	Retenue de garantie	% Facture sur la commande	% D'avancement total du contrat
22/09/2025	25-172/6	AERIUS	22/09/2025	650,00	780,00	0%	1%	74%
29/09/2025	20250910181	ARMOR ECONOMIE	29/09/2025	15 100,00	18 120,00	0%	13%	55%
16/05/2025	7610015017	GREENAFFAIR	03/10/2025	2 950,00	3 540,00	0%	4%	53%
30/09/2025	1137	APHELIE	08/10/2025	8 972,50	10 767,00	0%	5%	84%
10/10/2025	n°25-10-01	ATELIER NO'AU	10/10/2025	2 000,00	2 400,00	0%	1%	75%
14/10/2025	1203-2025	STUDIO 802	17/10/2025	5 000,00	6 000,00	0%	10%	68%
25/09/2025	FAVL5625I0622	LOT 09 - ANVOLIA	17/10/2025	90 000,00	108 000,00	0%	18%	18%
30/09/2025	FA-2504-167 182-76-01	LOT 14 - COLAS	20/10/2025	213 927,90	256 713,48	0%	100%	100%
15/10/2025	7610016132	GREENAFFAIR	20/10/2025	2 765,95	3 319,14	0%	4%	53%
14/10/2025	2510000153/131Z0	SOCOTEC	27/10/2025	1 280,00	1 536,00	0%	7%	37%
15/10/2025	7610016133	GREENAFFAIR	27/10/2025	4 090,00	4 908,00	0%	6%	53%
30/09/2025	2025-5120	2LM	27/10/2025	3 060,00	3 672,00	0%	9%	76%
29/10/2025	1	ROM	29/10/2025	6 095,00	7 314,00	0%	5%	10%
29/10/2025	2	ROM	29/10/2025	6 095,00	7 314,00	0%	5%	10%
29/10/2025	20251010295	ARMOR ECONOMIE	04/11/2025	11 363,63	13 636,36	0%	10%	55%
29/10/2025	25-203/7	AERIUS	04/11/2025	780,00	936,00	0%	1%	74%
31/10/2025	1149	APHELIE	14/11/2025	9 736,00	11 683,20	0%	6%	84%
16/10/2025	5617773	ECR Environnement	17/11/2025	2 100,00	2 520,00	0%	14%	100%
31/10/2025	2025-5248	2LM	17/11/2025	2 652,00	3 182,40	0%	8%	76%
25/11/2025	25-227/8	AERIUS	25/11/2025	845,00	1 014,00	0%	1%	74%
26/11/2025	20251110390	ARMOR ECONOMIE	27/11/2025	5 681,81	6 818,17	0%	5%	55%
31/10/2025	F005702	LOT 01a - MAHO	27/11/2025	4 838,69	5 806,43	0%	2%	5%
01/12/2025	73500050101	LOT 13 - BARILLEC	02/12/2025	6 844,11	8 212,94	0%	8%	26%
01/11/2025	7350050099	LOT 10 - BARILLEC	02/12/2025	10 068,27	12 081,92	0%	2%	21%
02/12/2025	7350050119	LOT 12 - BARILLEC	02/12/2025	8 697,62	10 437,14	0%	3%	24%
01/12/2025	7350050100	LOT 10 - BARILLEC	09/12/2025	116 135,67	139 362,80	0%	19%	21%
01/12/2025	7350050102	LOT 13 - BARILLEC	09/12/2025	15 494,48	18 593,38	0%	18%	26%
27/11/2025	F005870	LOT 01a - MAHO	09/12/2025	9 415,82	11 298,99	0%	3%	5%
02/12/2025	7350050120	LOT 12 - BARILLEC	09/12/2025	50 746,91	60 896,30	0%	20%	24%
30/11/2025	1158	APHELIE	10/12/2025	10 477,00	12 572,40	0%	6%	84%